

### **loThinking**

### Pos-morten da terceira iteração

**Início: 24/05** 

**Témino:06/06** 

#### Atividades...

#### O que estava previsto...

 Front-end das telas de login, cadastro, esqueci senha e menu principal(Pedro)
Prazo: Témino da terceira iteração
Status: OK

Login e cadastro de ambientes (Fernando)

Prazo: Témino da terceira iteração

Status: OK

Enviar email (Jonatas)

Prazo: Témino da terceira iteração

Status: atrasado

#### Para a próxima iteração...

- Término do front-end de todas as telas Prazo: Témino da ultima iteração
- Envio de dados e implantação no frontend (Pedro)

Prazo: Témino da primeira iteração

 Cadastro de pessoas e edição de perfil (Fernando)

Prazo: Témino da terceira iteração

 Envio de email para recuparação de senha e contato (jonatas)

Prazo: Témino da ultima iteração

## O que deu certo?

#### Conseguimos avançar no banco de dados Conseguimos avançar um pouco no envio de email Front-end bem encaminhado

## O que deu errado?

O envio de email ainda está demorando muito e não conseguimos colocar todas as opções de cadastrar na tela de "Cadastro"

# Como solucionar?

Correr nessa última entrega para que não haja atraso no cronograma.

# Lições aprendidas

